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420 kV Hamang – Bærum – Smestad     

Krav �l videre utredninger             21.04.2024 

De�e dokumentet er utarbeidet av Lysejordet bore�slag (228 boliger) i samråd med flere andre berørte 

beboere rundt Lysejordet. Dokumentet presiserer vik!ge forhold som må ivaretas i NVEs og andre 

myndigheters behandling av endelig konsesjon og Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for ny 

underjordisk kabel Hamang – Bærum – Smestad. 

I pressemelding 02.04.2024 vises det til at Energidepartementet går inn for at prosjektet Hamang-Bærum-
Smestad skal baseres på underjordisk kabel (i tunnel eller grøft), og ikke luftledning som opprinnelig prioritert 
fra Statnett (2019) og NVE (2021). 
 
I Statnetts utredningsarbeid og konsesjonssøknad fra 2019 er det pekt på tverrslag på Lysejordet som 
angrepspunkt for tunneldriving for det tidligere sekundære kabelalternativet. Et tverrslag på Lysejordet er i 
utredningsarbeidet vurdert å gi store lokale ulemper. Dette framkommer i en rekke dokumenter fra både 
Statnett, NVE og Energidepartementet.  
 
I Energidepartementets brev 02.04.24 heter det blant annet; 
 
Anleggsarbeidet med kabel i tunnel vil imidlertid gi store lokale ulemper som følge av tverrslag på Lysejordet. 

 
Lysejordet er et meget brukt lek- og friområde både vinter og sommer, og benyttes også til trygg tur- og 
lokaltrafikk for skolebarn, ungdom og publikum for øvrig.  
 
Tverrslaget er planlagt i et natur- og kulturområde som av Oslo kommune, Bærum kommune og 
Statsforvalteren er foreslått vernet. Terrenget er så krevende at det i liten grad kan tilbakeføres til dagens 
tilstand. Tverrslaget vil derfor være i konflikt med planlagt vern som en del av verneplan for Lysakervassdraget. 
Det vil være meningsløst å gjennomføre omfattende inngrep for deretter å verne området. 
 
Området omkranses av et stort antall boliger som vil få store ulemper. Området er en tidligere slalåmbakke og 
har en helning som gjør etablering av anleggsområde og anleggsveier ekstra kostnadskrevende. Topografien vil 
forsterke anleggsstøy og medfører også begrenset effekt av støyskjermer. Konsekvenser for beboere, natur og 
friluftsliv er ikke tilstrekkelig vurdert.  
 
Helt siden 2019 har fokus vært på master eller underjordisk kabel. Alternative traseer for kabelalternativet ble 
lagt til side i 2019 og er i liten grad utredet.  Et stort antall boliger og beboere vil bli sterkt berørt. Tverrslaget 
ved Lysejordet vil gi kraftig støy i Oslo (Lysejordet og omegn), men også i Bærum (Voll terrasse). I Bærum vil 
beboere bli berørt av anleggsarbeid ved Hagabråten og ved graving av grøft via Hagabråten, Eikeli og Hosle. 
Konsekvensene for berørte områder er ikke tilstrekkelig vurdert, og det finnes flere alternative traseer for 
underjordisk kabel med færre ulemper. 
 
Det foreligger nå vesentlig ny informasjon og nye vurderingskriterier som ikke forelå i 2019. På bakgrunn av 
dette må flere underjordiske alternativer utredes og planlegges grundigere. 
 
I dette dokumentet peker vi på;  
 

1. Krav til utredninger, planer og avtaler for et eventuelt tverrslag ved Lysejordet 
2. Krav til utredning av alternative traseer og anleggsområder for det underjordiske kabelalternativet 

 
Dette er forhold som kreves utredet nærmere før NVE utsteder endelig anleggskonsesjon med vilkår, jfr. pkt. 7 i 
Energidepartementets brev 02.04.2024 og før endelig MTA-plan godkjennes. 
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1) 

Forhold som må utredes nærmere – tverrslag Lysejordet 
I det følgende er det, basert på forliggende informasjon, forskri:er og veiledninger, pekt på de vik!gste forhold 

som må utredes og avklares nærmere før tverrslag evt. kan etableres på Lysejordet. 

 

1.1) Støy 
I de utredninger som foreligger er det ufullstendige utredninger av utvendig støy og vi har ikke se� noen 
utredninger eller vurderinger av innvendig støy. 

 

1.1.1 Utvendig støy 

Lysejordets topografi er spesielt uegnet for tung anleggsstøy og anleggstrafikk, blant annet på grunn av bra� 
terreng og dårlige muligheter for støyskjerming.  
 
I NVE sin konsesjonssøknad fra august 2019 er det gjengi� støykart for nedre og øvre tverrslag. Kartene er 
hentet fra notat fra Norconsult «Vurderinger av anleggsstøy, Lysejordet, utgi� 12.06.2019 og revidert 
18.06.2020. 
 
Det er uklart om de lokale terrengforhold her er ivareta�. 
 
Nedre tverrslag: 

 
 
I konsekvensutredning fra Sweco 24.04.2019 vises det at tverrslagsområdet ved Lysejordet er lagt i det som er 

definert som vedta� s!lle områder, av Oslo kommune.  

Endring i støybildet for mennesker og dyr vil derfor være ekstra stor, men de�e er ikke vurdert i utredningene.  
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Øvre tverrslag: 

 

Kartene og utredningen viser ikke terskelverdi na�, selv om denne terskelverdien er vist i tabell for 

grenseverdier i Norconsults utredning: 

 

Tabellen viser at terskelverdien ved na� (utvendig) er henholdsvis Lmaks 55dB / 60 dB ved sommer / vinter. 

Disse terskelverdiene ved na� er ikke vurdert eller illustrert i konsesjonssøknaden.  
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Erfaringer fra andre tunneldrivingsprosjekter, for eksempel Sogn-Ulven for Statne�, jfr. informasjonsmøte 

9.4.24 på Ullevål, !lsier at det vil være behov for !lkjøring av anleggsbiler med blant annet betong/sement for 

sikring av Fell, på na�es!d.  Støykart må derfor, i henhold !l Oslos støyforskri:er, utarbeides for utvendig støy  

fra og med Lmaks=55 dBA. 

I Norconsults utredning heter det; 

Det presiseres at både beregningsresultatene og de gjeldende støygrensene angis i form av gjennomsni�lige 

nivåer. Det reelle støybildet vil variere utover det gjennomsni�et som beregningsresultatene viser. 

Støydataene som er lagt !l grunn viser at det er en rekke arbeidsoperasjoner som vil gi lydeffekt under dri: på 

over 100 dBA: 

 

Den mest ekstreme støyen er spunt (125 dBA), og denne medvirker !l at øvre tverrslag vil være uegnet mht. 

støy for et stort antall naboer.  Kon!nuerlig tunnelvi:e (110 dBA) vil også være et stort problem. 

For begge tverrslag vil massetransport være den mest omfa�ende eller varige støykilden over !d. 

Støy fra sprengning av tverrslag og lastebiler fullastet med sprengningsmasse vil avhenge av topografien.  

Det må antas at entreprenør vil må�e «gi bånn gass» hver gang, for å komme seg opp den gamle slalåmbakken 

på Lysejordet, og at støyen i denne situasjonen kan avvike vesentlig fra normale støyberegninger. 

Høydeforskjellen som skal forseres er ca. 50 meter, over en lu:linje på 250 meter, dvs. inn!l 20% s!gning, og 

trolig 10-12% når en ny anleggsvei er bygget. S!gningsprosent forsterker støyen vesentlig, anslagsvis med 1dB 

pr 2-3% s!gning. Det må derfor antas at den gjennomsni�lige støy fra massetransport er høyere enn det som er 

vist i utredningene.  

Med et anslå� massetransportbehov på ca. 200 000 m3, vil «bånn gass» inntreffe om lag 20 000 ganger, i løpet 

av to !l tre år. De�e vil høyst sannsynlig oppleves som en vesentlig og helseskadelig belastning for et stort antall 

beboere omkring Lysejordet, både i Oslo og Bærum.  

Gjennom flere !år er det erfart at lyd fra for eksempel ballspill og arrangementer bærer godt fra Sle�a og opp 

!l omkringliggende boliger. Et stort antall boliger ligger så høyt at normale støyskjermer ikke vil skjerme. 

Støyberegninger og målinger må basere seg på terrenget og boligenes beliggenhet.  
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I Miljødirektoratets veileder T-1442-2016 for behandling av midler!dig anleggsstøy; heter det blant annet, i kap. 

6.1 grenseverdier; 

 

 

Veilederen viser at !ltakshaver, ved anleggsvirksomhet over seks måneder, skal forholde seg !l terskelverdier 

som er henholdsvis 60, 55 og 40 dB, på dag, kveld og na�.   

Den intense massetransportperiode på Lysejordet er anslå� !l 30 måneder, og etablering av anleggsveier, 

kabling og Ferning av masser/-revegetering, kommer i !llegg. 

 

Tverrslagets posisjon i et definert s�lleområde (se også 1.3), be!nger i seg selv også nærmere kartlegging og 

vurdering av støy.  I veileder T-1442/2016 (vedr. støy) heter det blant annet;  

 

Tverrslagets foreslå�e plassering er drama!sk i strid med anbefalingen over. 

Veilederen har også terskelverdier for områder som er definert som s!lle områder. 

Grenseverdien her er 50 dB evt. 40 dB, se tabell under; avhengig av om området defineres som 

sammenhengende grøntstruktur eller nærfrilu:sområde. 
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Utdrag fra veileder T-1442-2016  

 

Det er ikke gjort noen kartlegging eller vurdering av støy i frilu:sområde/s!lleområde i henhold !l veilederen. 

De foreløpige støykart viser imidler!d at deler av s!lleområde blir belastet med mer enn 65dB. Området som vil 

overskride veilederens fak!ske grenseverdier (50 dB/40dB) er mye større, og støyforurensningen vil pågå 

nærmest kon!nuerlig i 30 måneder eller mer. 

Situasjonen med særskilte naturverdier og s!lleområde, nær grensen mot Bærum !lsier at både nasjonale 

anbefalinger iht. veileder T-1442, samt forskri:ene i Oslo og Bærum må hensyntas i utredninger og støykart. 

Boligene som kan være utsa� i Bærum er i første rekke i Voll terrasse.  

I Norconsults utredning heter det også at; 

Grunnet siktlinje mellom boliger og anleggsmaskiner vil det være spesielt vanskelig å etablere gode 

skjermings�ltak. 

Både for beboere på Oslo og Bærumssiden av Lysakerelven vil Lysejordets amfilignende topografi begrense 

mulighetene for effek!v støyskjerming, dvs. at Lysejordet er spesielt uegnet !l formålet. 

Det må påregnes hotell eller annet alterna!vt bosted for et stort antall berørte beboere, jfr. ordninger etablert 

ved blant annet Sogn-Ulven (Rektorhaugen) 

Det må utarbeides støyberegninger, støytester og støykart for utvendig støy som er representa�ve for 

terrenget ved Lysejordet, samt andre berørte eiendommer i Oslo og Bærum, basert på den anta.e 

anleggsdri/en, i begge alterna�ver for tverrslag. Terskelverdier må angis i støykart og vurderes iht. 

støyforskri/er i Oslo og Bærum, samt iht. veileder T-1442, fra og med 40 dBA. 

Før endelig konsesjon med vilkår utgis, må det sannsynliggjøres at relevante �ltak kan gjennomføres og 

overholdes og at de.e medfører at terskelverdier ikke brytes.  

Det må etableres utvendige støyskjermings�ltak som ivaretar terskelverdiene før anleggsstart. 
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1.1.2 Innvendig støy 

Innvendig støy er så langt vi kan se ikke vurdert i noen av utredningene. 

Innvendig støy er også relevant, jfr. bl.a. Statne�s egen presentasjon i forbindelse med prosjektet Sogn-Ulven 

09.04.2024, kopiert inn under; 

  

 

I veileder T-1442-2016 er teksten noe mer utdypende: 
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Utdrag fra T-1442/2016 

Basert på utredninger fra andre anleggsprosjekter vurderer vi det som sannsynlig at et stort antall boliger vil ha 

innvendig støy over terskelverdiene som er nevnt over. Avvik fra terskelverdiene fryktes i 2,5-4 år, i en situasjon 

der veilederen anbefaler at avvik kun skal aksepteres inn!l 2 uker og inn!l 5dB, gi� at det varsles.   

For at terskelverdiene ikke skal grovt brytes er det trolig nødvendig med oppgradering av et stort antall boliger 

med lydisolasjon (i fasade/tak). Det uNørte utredningsarbeidet ivaretar på ingen måte disse forhold. 

Det må utarbeides støyberegninger, støytester og støykart for innvendig støy som er representa�ve for 

situasjonen for Lysejordet bore.slag, samt andre berørte eiendommer i Oslo og Bærum, basert på den 

anta.e anleggsdri/en, i begge alterna�ver for tverrslag. Terskelverdier må angis iht. støyforskri/er i Oslo og 

Bærum, samt iht. veileder T-1442, 6.1.3, fra og med 30 dBA 

Før eventuell konsesjon med vilkår utgis/MTA-plan godkjennes, må det sannsynliggjøres at relevante �ltak 

i/. overholdelse av nevnte terskelverdier er gjennomførbare.  

Det må etableres innvendige støyskjermings�ltak som ivaretar terskelverdiene før anleggsstart. 

 

1.2) Støv og lu forurensing 
Anleggstomt og anleggsvei som skissert i tverrslag Lysejordet vil skape mye støv, først og fremst i 

sommerhalvåret. 

Erfaringer fra !lsvarende anlegg som for eksempel Sogn-Ulven (Rektorhaugen) er at det er nødvendig å 

asfaltere hele anleggsveien fra omlas!ng inne i Fellet og ut !l offentlig asfaltert hovedvei. Lengden på 

anleggsveien på Lysejordet !lsier at det må etableres møteplasser og/eller to felt, slik at lastebiler kan møtes 
og ikke blir stående fast i skråningen eller i Vækerøveien. De�e blir plasskrevende og krever muligens større 

inngrep og masse!lførsel enn beregnet. 
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Anleggstrafikken vil også medføre eksos/andre utslipp som kan gi helseproblemer for berørte.  

Oslo kommune har et overordnet mål om utslippsfrie anleggsplasser, og skal s!lle krav om de�e framover. 

De�e bør være særlig aktuelt for et inngrep i et område med særskilt store verdier for natur og frilu:sliv.  

Det legges �l grunn at det etableres asfalterte anleggsveier og plasser, spyleanlegg og evt. andre �ltak som 

sikrer at beboerne ved anlegget ikke får betydelige støvplager.  

Det forutse.es at det utredes og verifiseres at det kan beny.es utslippsfrie anleggsmaskiner og anleggsbiler. 

 

1.3) Natur, frilu s og kulturverdier 
I 2024 har Oslo kommune, Bærum kommune og Statsforvalteren i samarbeid igangsa� en verneprosess for 

Lysaker-vassdraget for etablering av naturreservat, på grunn av de store naturverdiene.  

Anleggsvirksomhet ved nedre tverrslag på Lysejordet vil være i konflikt med vern. Det er stor risiko for at 

betydelige naturverdier går tapt. Det gir ikke mening å først ødelegge naturverdiene, for dere�er å etablere 

naturreservat i det samme området.  

 

I konsekvensutredning fra Sweco 24.04.2019 er det kartlagt hvilke verdifulle frilu:sområder som berøres av 

prosjektet: 

Kartet viser at konsesjonssøkt kabeltrasé har sine to største anleggsområder ved to frilu:sområder med svært 

stor verdi, henholdsvis Lysaker-vassdraget og Hagabråten.  

 

Samme konsekvensutredning viser også en oversikt over parkanlegg, turs!er og vedta�e s!lleområder; 
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Hele tverrslagsområdet ved Lysejordet er lagt i det som er definert som «vedta� s!lle områder». Plassering av 

tverrslag på Lysejordet er jfr. 1.1, s!kk i strid med føringene for vedta�e s!lle områder.  

I denne sammenheng er det også naturlig å peke på Oslos vedta�e behovsplan for idre� og frilu:sliv 2021-

2030. 

Her heter det blant annet; 

Delmål frilu sliv   

- Oslos unike kvaliteter for naturopplevelser og frilu sliv skal bevares og styrkes 

- Alle skal ha �lgang �l gode frilu slivsområder i si� nærmiljø 

- Det skal være enkelt å oppdage og komme seg �l frilu slivsområder 

Tverrslaget vil i den totale anleggsperioden på 3-5 år være direkte i strid med målene, og risikoen for varig 

ødeleggelse er betydelig. 

Innenfor de nærmeste delene av Ullern og Vestre Aker har store områder for frilu:sliv gå� tapt eller bli� 

svekket bare de siste sju årene.  

På kartet på neste side, som er hentet fra konsesjonssøknaden 2019, har vi skjema!sk vist noen av de 

områdene som er berørt.  

I rød skravur;  

- Den amerikanske ambassaden i Husebyskogen 

- Hundejordet/Huseby nord ved Vannforsyningsanlegget (se bilder side 18 og 19) 

- Dalføre Makrellbekken bak miljøstasjonen 
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Lysejordet i (lilla skravur) er et av de få gjenværende områdene i bydelene som ivaretar målene i behovsplanen. 

(se bilde side 18) tunnelåpninger og anleggsvei ved Makrellbekken (se bilde under). 

Selv om avstengning på for eksempel Makrellbekken skal være midler!dig, så er de varige inngrep tydelige. 

 

Etablert tunnelåpning for anleggsdri/ i friområde ved Makrellbekken/Smestad 
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I konsesjonssøknad 2019 pekes det på at det nedre tverrslaget ligger i randsonen av en vik!g naturtype, 

edellauvskog. Ved videre planlegging skal det iht. konsesjonssøknaden gjøres nærmere vurderinger og 

registreringer. E�er 2019 er deler av områdets naturverdier revurdert !l å være av høyere og nasjonal verdi. 

Det er også beskrevet betydelige konsekvenser kny�et !l områdets betydning for nærmiljø, fysisk ak!vitet og 

frilu:sliv, blant annet; 

Med nedre alterna�v må enkelte av de uformelle s�ene stenges i anleggsfasen. Det planlegges med å sikre en 

gjennomgående turs� langs Lysakerelven utenfor anleggsområdet, sikre en sikker adkomst �l grendehuset, 

eventuelt at det se�es opp midler�dige erstatningsbrakker i �lknytning �l grusbanen. I �llegg må 

gang/sykkels�en i øvre del av Lysejordet legges om på en sikker måte. De�e vil bli nærmere behandlet i 

detaljprosjekteringen, dersom tunnel blir teknisk løsning. Anleggsfasen vil ha store nega�ve konsekvenser for 

nærmiljø og frilu sliv, og er nærmere beskrevet i kapi�el 4.2. Statne� vil involvere bydelen og lokale interesser i 

det videre arbeidet for å kunne u*orme gode og trygge løsninger for anleggsfasen. 

I gjeldende Kommunedelplan 19 for Lysakervassdraget er tverrslagsområdet definert som egen- 

hensynssone. Det er uklart om de�e er ivareta� i utredningene. 

 

Tverrslag Lysejordet må ses i sammenheng med områdets natur- og kulturverdier og den igangsa.e 

verneprosess for Lysakervassdraget  

Videre ødeleggelse av friområder i Ullern og Vestre Aker må revurderes. 

Det må være en forutsetning at bydelen og lokale interesser involveres og at det avklares 

forsvarlige løsninger før anleggsstart.   

 

1.4) Grensesni( Vann og avløpsanlegg 

Ved Lysejordet er det et uavklart grensesni� kny�et !l lokale VA-ledninger,  

jfr. kommentarer !l klage på konsesjonsvedtak – Statne� - desember 2021 

  
Oslo kommune viser i sin klage til at fremlagte kostnadsestimater ikke viser hvor stor en eventuell 

tilleggskostnad kan beløpe seg til for å ivareta VA-ledninger på Lysejordet.  

 

Statnett kommenterer: Statnett bekrefter at kostnadsestimatene ikke reflekterer dette.  

Vi viser til dokumentet 'Statnetts kommentarer til høringsinnspill – 20 juli kap. 3.1.6' hvor vi 

kommenterte følgende: Avløpsledningen antas å komme i konflikt med forskjæringen, og det må 

gjøres tiltak for å opprettholde funksjon på avløpsledningen for å kunne drive tverrslag og 

kabeltunnel.  

 

Avhengig av dybde på avløpsrør i nedre del av Lysejordetbakken vil det mest sannsynlig være mulig å 

lage anleggsvei ved bruk av tiltak som for eksempel avlastningsplate i betong. Høringsinnspillet 

informerer om at VAV evaluerer behovet for fornyelse og rehabilitering av avløpsledningen. Vi antar 

at det finnes en løsning som ivaretar begge prosjektenes behov. Hensyn til VAV-ledningen vil trolig 

medføre økte kostnader for etablering av tunnel med anleggsområde på Lysejordet.  Det er stor 

usikkerhet i kostnadsestimatene i tidligfase, og vår vurdering er at den økte kostnaden ikke vil være 

avgjørende for valg av løsning grunnet usikkerheten som allerede ligger i estimatene. 

 

Det forutse.es at grensesni.et mot VA-ledninger håndteres på en forsvarlig måte og at kostnader 

for de.e avklares og hensyntas i videre utredninger. 
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1.5) Risiko for setningsskader på eksisterende bygg og infrastruktur 

I konsesjonssøknaden fra 2019 heter det blant annet; 

Ved tunnelbygging kan det oppstå setninger og dermed setningsskader på bygg som er fundamentert 

på løsmasser. Skadene vil blant annet avhenge av løsmasseforholdene og hvordan bygningsmassen er 

fundamentert. 

Grove skisser viser foreløpig at det skal uNøres både sprengning, graving og evt. spunt meget te� på 

både Lysejordet bore�slag og andre boliger i Vækerøveien og Kvernveien.  

Kombinasjon av bra� terreng, Fell, løsmasser og !dvis store vannmengder i grunnen må hensyntas. 

Situasjonen vil kreve nærmere geotekniske utredninger, omfa�ende !lstandsregistrering i et stort 

antall boliger før og e�er anleggsarbeidene, og strenge planer for anleggsvirksomheten.  

Vurderinger og eventuelle planer for sprengning, graving, spunt må ta hensyn !l de lokale forhold 

inkludert hvordan bygningsmassene er fundamentert. 

Trasékartet under viser at både Lysejordet bore�slag samt boliger i Vækerøveien og Kvernveien vil bli 

berørt av tunneldri: for tverrslagstunnel. 

 

Det er store mengder grunnvann, så en kabeltunnel vil trolig måtte ha pumpeanlegg ved sitt laveste punkt, trolig 

under Lysakerelva. Plassering av evt. pumpehus må avklares med hensyn til bevaring av natur- og kulturverdier og 

evt. berørte boliger. Undersøkelsesboring langs tunneltraséen kan skade naturverdien til skogen over nedre 

tverrslaget. 
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Det forutse.es gjort geotekniske vurderinger, �lstandsregistreringer og økonomiske avsetninger 

som sikrer eksisterende eiendommer mot setningsskader 

 

1.6) Virkninger for barn og unge 

I konsesjonssøknad 2019 heter det blant annet at;  

selve Lysejordet er en mye brukt passasje for skolebarn på vei �l og fra skolen og fri�dsak�viteter. I 

området ligger også Lysejordet barnehage med plass �l 87 barn i alderen 0-6 år. 

Den videre prosjekteringen av tunnelalterna�vet skal også sikre at området kan passeres for 

skolebarn og hvordan s�ne�verket i området for øvrig kny�es sammen. Det forutse�es derfor at man 

kommer fram �l akseptable og omforente løsninger som begrenser ulempene i denne perioden. 

En stor andel av barna i området passerer daglig gjennom det foreslå�e anleggsområdet !l/fra blant 

annet Lysejordet skole, Bjørnsle�a skole, Øraker skole og Montessoriskolen Lyse. Det foreligger pr. i 

dag ikke planer og løsninger for akseptable og omforente løsninger slik det forutse�es i sitatet over.  

Området er i stor grad beny�et !l uorganisert lek og frilu:sliv, sommer og vinter, jfr. også gjeldende 

behovsplan for idre� og frilu:sliv der et av hovedmålene er: 

Oslo skal være godt �lre�elagt for idre� og frilu sliv, spesielt for barn og unge. 

For barn i førskolealder og oppover, som i dag kan ake og leke fri� på Lysejordet, vil en avsperring på 

3-5 år, og en varig svekkelse eller ødeleggelse av området være svært nega!vt og avgjørende for 

glede og utvikling. Jfr. også henvisningene !l behovsplan idre� og frilu:sliv i 1.3. 

Det må forutse.es at akseptable og omforente løsninger for barn og unge avklares før det kan gis 

endelig adgang �l anleggsstart. 

 

1.7) Lokale trafikkforhold 

I begge alterna!ver for tverrslag på Lysejordet er det behov for å etablere en påkjøringsmulighet på 

Vækerøveien. 

Det aktuelle punktet for påkjøring er ikke utredet eller prosjektert, men antydet i støykart vist over 

samt trasékart. 

 

Utsni. støykart viser anleggsvei fra nedre tverrslag i konflikt med gangvei, bussholdeplass og trafikklys ved fotgjengerovergang 
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Utsni. støykart viser anleggsvei fra øvre tverrslag i konflikt med gangvei, bussholdeplass og trafikklys ved fotgjengerovergang 

 

Utsni. trasekart viser anleggsvei fra begge tverrslag i konflikt med gangvei, bussholdeplass og trafikklys ved fotgjengerovergang 
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Foto ved øvre tverrslag: Det vil være meget krevende å etablere anleggsvei �l Vækerøveien fra tunnelåpning opp �l Vækerøveien (ved 

det hvite huset). Terrenget må heves mange meter og dimensjoneres for tungtransport. De.e vil innebære en meget stor masse�lførsel 

og muligens konflikt med de på foto viste husene i Vækerøveien 110.  

For begge tverrslag må eksisterende gangvei fra Lysejordet opp !l Lysejordet bussholdeplass Fernes 

og ersta�es, (anleggsveien er vist i konflikt med gangvei). De�e innebærer også at eksisterende 

bussholdeplass må fly�es, sammen med eksisterende lysregulering for gangfelt ved dagens 

bussholdeplass.  

Trafikken i Vækerøveien er omfa�ende og sårbar for kø, inkludert buss 42 som er det vesentlige 

kollek!vtrafikk!lbudet for beboerne.  

I april 2024 har midler!dig stengning av Griniveien ved Røa senter medført liknende forsinkelser i 

Sørkedalsveien og øverste del av Vækerøveien (ved Røa senter). 

Omlegging av Vækerøveien mellom Bærumsveien og Ullernchauseen (for bussfelt) i 2015 medførte 

voldsom kø og forsinkelser for bussen mellom Røa Bjørnsle�a/Lilleaker (og !ltaket ble reversert). Det 

er risiko for liknende køer i Vækerøveien.  

Årsdøgntrafikken og særlig rush!dstrafikken i Vækerøveien er i det øvre sjikt for hva som kan 

håndteres av normal tofeltsvei, og en midler!dig kryssløsning må uNormes slik at det ikke oppstår 

nye køer, sam!dig som trafikksikkerheten ivaretas.  

De�e be!nger trolig i hvert fall to !ltak: 

1. Planfri kryssing av anleggsvei for gående og syklende som trafikkerer nord-syd på vestsiden av 

Vækerøveien 

 

2. Avkjørings- og/eller påkjøringsfelt for lastebiler som skal av/på Vækerøveien.  
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Foto under viser hvordan !lsvarende problems!lling er løst ved avkjøringen !l OVA si� anlegg ved 

Gardeleiren / Huseby. 

 

Trafikkmengden på Vækerøveien er nesten i samme størrelsesorden som Sørkedalsveien, og på 

Sørkedalsveien er det etablert en undergang for gang og sykkel (se bilde over), samt plasskrevende 

avkjøringsfelt slik at lastebiler ikke hindrer trafikken som skal forbi, se bilde under. 

  

De lokale forhold ved Vækerøveien gjør det nærmest umulig å sikre !lsvarende kryssløsning som ved 

OVA (se bilde over), uten inngrep i eksisterende boliger. 

Det lysregulerte gangfeltet over Vækerøveien beny�es i dag blant annet av et stort antall barn som 

skal !l eller fra skole, blant annet Lysejordet skole, Montessoriskolen Lyse og Bjørnsle�a skole. 

FlyRng av bussholdeplass må !lpasses alle brukere herunder både eldre, større skolebarn og ungdom 

og barnevognbrukere, hvilket kan være krevende i det bra�e området. 
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Eksisterende !lkomst !l Lysejordet bore�slag er egen kjørevei som også betjener Remabu!kken i 

Vækerøveien 114. Denne veien betjener også dagens kommunale parkeringsplass som ligger re� 

under bussholdeplassen !l venstre på foto på side 16. Parkeringsplassen gir i dag !lgang !l den lokale 

miljøstasjon og !lgang !l friområdet på Lysejordet samt omkringliggende eiendommer.  

Det må etableres en alterna!v miljøstasjon, samt sikres en kon!nuerlig forsvarlig adkomst for alle !l 

Lysejordet bore�slag, herunder for utrykningskjøretøyer som for eksempel brannbil og ambulanse. 

Pr i dag representerer gangvei !l bussholdeplassen en reserve/sekundær adkomst og denne vil 

forsvinne i anleggsperioden. 

Det må være en forutsetning for anleggsstart at det utarbeides forsvarlige løsninger for lokaltrafikk 

(gang, sykkel, bil, kollek�v og utrykning) som viser hvordan anleggstrafikken kan skje på en trygg 

måte, uten fare for liv, helse og trafikkaos. 

 

1.8) Tilbakeføring av Lysejordet som friområde  

I den overordnede omtalen av forslaget heter det seg at Lysejordet skal !lbakeføres e�er 

anleggsperioden. 

I NVE si� «bakgrunn for vedtak» om konsesjon for lu:linje fra 30.08.2021 heter det imidler!d; 

E�er at anleggsarbeidet er ferdig, vil området �lbakeføres så langt det lar seg gjøre. Oslo kommune 

peker på at området må istandse�es og �lbakeføres �l opprinnelig �lstand i te� samarbeid med 

Bymiljøetaten. Kommunen mener det må utarbeides en strategi for revegetering av Lysejordet som 

utarbeides av blant annet botanikere/biologer slik at revegetering ikke virker nega�vt på 

naturmangfoldet. NVE er enige i de�e 

NVE konstaterer at et anleggsarbeid av denne størrelsen kan gi noen permanente endringer av 

området, det fremstår lite sannsynlig at området vil kunne �lbakeføres �l eksakt samme �lstand 

som før anleggsarbeidet. 

De foreløpige vurderinger av anleggsarbeidet for anleggsvei nedre tverrslag Lysejordet peker på 

!lførsel av 6 500 m3 masser og muligheter for sprengning.  

Som påpekt i 1.2 vil støvforholdene kreve at anleggsveien asfalteres. Det er uavklart om anleggsveien 

må ha to-felt eller møteplasser med hensyn !l møtende lastebiler. 

De�e, og andre krav !l anleggsområdet som vil kunne følge av de krevende terrengforhold ved 

Lysejordet, vil bidra !l store kostnader både ved etablering av anleggsvei og !lsvarende store 

kostnader ved !lbakeføring !l friområde.  

Det er stor risiko for at disse kostnader er undervurdert i prosjektets kostnadses!mater og at en 

!lbakeføring ikke vil bli finansiert og realisert, på grunn av teknisk umulige forhold og/eller 

manglende finansiering. 

Statne�s og NVEs forbehold som er sitert over, viser at faren er stor for at Lysejordets verdier kny�et 

!l blant annet lek, frilu:sliv og bynær natur i stor grad vil forsvinne for godt.  
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Bildet over viser anleggsplassen for OVA ved Gardeleiren ved Huseby. Selv om de�e anlegget er 

større enn det som er planlagt på Lysejordet, så illustrerer det forhold som må etableres for 

anleggsperioden og dere�er !lbakeføres.  

Håndtering av brakker, store masser, veier og plasser (asfalt, grus og underbygning), tunnelåpning, 

gjenplan!ng er ikke forenlig med områdets naturverdier og mulige vernestatus.  

Etablering av blant annet anleggsvei med 6 500 m3 �lført masse, asfaltering, støyskjermer, brakker 

og anleggsgjerde vil være krevende å �lbakeføre. For at Lysejordet skal kunne beny.es som 

anleggsområde må det avklares realis�ske løsninger både for anleggsdri/ og �lbakeføring av 

anleggsområde �l friområde og naturområde av særskilt verdi.  

Finansiering av �lbakeføringsprosjektet må sikres uavhengig av øvrige �ltak, slik at �lbakeføringen 

ikke kan salderes bort.  

Det er en stor risiko for at e. av de siste og vik�gste blågrønne områdene i bydelen blir varig 

ødelagt. 
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1.9 Oppsummering – Tverrslag Lysejordet 

Punktene over 1.1-1.8 er de vik!gste forhold som må avklares i vilkårene for en evt. endelig 

konsesjon og MTA-plan med tverrslag på Lysejordet. 

Summert opp er det en rekke forhold som ikke er avklart. 

De vik!gste av disse er: 

1. Støyutredninger mht. !l utvendig og innvendig støy, og utvendig støyskjerming og 

støyisolering av eksisterende bygningsmasser, i henhold !l gjeldende veiledninger og 

forskri:er i Oslo og Bærum, for beboere og s!lleområder/naturområder.  

Finansiering av midler!dig bosted eller hotell for beboere 

2. Etablering av asfalterte anleggsveier og plasser, spylestasjoner mm for å hindre støvplager 

3. Avklaring av løsninger i henhold !l områdets status som natur, kultur og frilu:sområde 

4. Avklaring av grensesni� mot VA-anlegg og es!mering og finansiering av !ltak 

5. Besik!gelse av et stort antall eiendommer før og e�er tunneldri: med tanke på 

setningsskader og sikring av finansiering av evt. utbedringer som følge av sprengning, spunt 

og boring 

6. Akseptable og omforente løsninger for barn og unge med tanke på skolevei og fri!d 

7. Ny bussholdeplass og fotgjengerovergang som kan kombineres med en midler!dig påkjøring 

av om lag 20 000 lastebiler (!l og fra), herunder avkjøringsfelt fra Vækerøveien og undergang 

for gang og sykkel. 

8. Utredning og avklaring av i hvilken grad Lysejordet i praksis kan !lbakeføres !l friområde, og 

hvilke inngrep i anleggsperioden som er irreversible. Særskilt sikret finansiering av 

!lbakeføring av Lysejordet !l friområde e�er anleggsperioden.  

9. Akseptabel plassering av permanente anlegg kny�et !l dri: av tunnelen, bl.a. pumpehus, 

ven!lasjonstårn o.l. 

Basert på foreliggende ufullstendige beskrivelser av løsninger er det risiko for at det ikke er mulig å 

finne forsvarlige løsninger og/eller at de samlede !ltak vil medføre betydelig økte investerings-

kostnader, samfunnsøkonomiske kostnader og ha andre nega!ve virkninger i forhold !l det som 

!dligere er lagt !l grunn. 

De�e bør ses i sammenheng med muligheten for alterna!ve traséer og/eller anleggsplasser for 

kabelalterna!vet som pr. april 2024 ikke er !lfredss!llende vurdert. 
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2) 

Alterna6ve traseer, anleggsområder og drivemetoder 
 

Alterna!ve traséer og anleggsområder for kabel (underjordisk i grø:/tunnel) er ikke !lstrekkelig utredet. 

Statne� og NVE prioriterte fra 2019 lu:ledning, og mange berørte parter har forholdt seg !l at kabel var et 

mindre aktuelt alterna!v.  

30.08.2021 publiserte NVE «bakgrunn for vedtak» om konsesjon for lu:linje. 

I de�e dokumentet beskrives en løsning med kabel (under bakken) som en sekundær løsning. Både i NVE si� 

vedtak i 2021, og i Statne�s forutgående arbeid har kabel vært vurdert som en sekundær løsning.  Krav !l 

videre utredninger i NVEs dokument «bakgrunn for vedtak» peker i hovedsak på videre utredninger kny�et !l 

lu:strekk. De�e innebærer at alterna!ve forslag med kabel under bakken, i liten grad har vært utredet. 

Det finnes i dag (2024) flere alterna!ve anleggsområder og traseer for kabel, som ikke er utredet eller kun 

delvis er utredet. E�er 2019 har flere relevante forhold endret seg, og disse har derfor heller ikke vært utredet.  

Alterna!ve traseer har sannsynligvis flere vesentlige fordeler i forhold !l blant annet bevaring av naturverdier, 

beboeres helse, miljø og sikkerhet, i forhold !l inngrep i natur og privat eiendom og i forhold kostnader for 

!ltakshaver. 

 

2.1) Mulige traseer for kabel i bakken 

 

2.1.1 Omsøkt trase 

Felles for omsøkt trase re� fra Smestad !l Bærum er at det er krevende å finne egnede tverrslag og 

anleggsområder. Tverrslag og anleggsområde langs dagens lu:ledning be!nger midler!dig eller permanent 

ødeleggelse av vik!ge frilu:sområder som Lysejordet, alterna!vt Hagabråten, samt meget stor ulempe for 

berørte beboere i te�bygde strøk. 

 

2.1.2 Alterna6ve traseer - Grini 

I Statne�s dokument «kommentarer !l høringsinnspill» juli 2020, er det i hovedsak en alterna!v trase for kabel 

som kommenteres. Denne er benevnt som Grinialterna!vet. 

På de�e !dspunkt var alterna!vet beskrevet som følger. 

 

 

I konsesjonssøknad 2019 er det også skissert ulike varianter for henholdsvis lu:strekk og for grø:. Det er så 

langt vi kan se flere aktuelle varianter som ikke er vurdert. 

Ullern bydels vik!gste innspill i konsesjonsprosessen i 2020 var utredning av Grinialterna!vet, og mange andre 

interessenter har pekt på det samme, uten å ha bli� hørt. 

Pr. april 2024 er det nødvendig å definere nye varianter av Grinialterna!vet, og vurdere disse nærmere, basert 

på dagens kunnskap og vurderingskriterier. 
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I kartet under vises fem mulige varianter av Grinialterna!vet som hiRl ikke synes å være vurdert.  

 

Kartet viser konsesjonssøkt kabelstrekk (blå/grå tunnel og blå/gul grø/) og 5 varianter av Grini (Fiole./svart tunnel og gul/svart grø/) 

 

I prinsippet kan hvilken som helst posisjon langs Griniveien være møtepunkt for  

 

- tunnel !l Smestad  

- grø: videre !l Bærum 

Kartet viser fem muligheter, men det kan tenkes flere. 

I det følgende kommenteres de vik!gste tema som er relevante i vurdering av alterna!ver: 

 

Konsekvenser for beboere og frilu/sliv 

Grinialterna!vet innebærer en betydelig reduksjon av ulemper for blant annet naboer og frilu:sliv, 

sammenliknet med tverrslag Lysejordet og grø:eanlegg Hagabråten-Hosle – Bærum trafo. 

I beskrivelsen av Grinialterna!vet i Statne�s «kommentarer !l høringsinnspill» juli 2020 heter det blant annet: 

Ny�everdien av å legge traseen langs Griniveien er hovedsakelig relatert �l at ulempene i anleggsfasen blir 

redusert. Man ersta�er Lysejordet og Hagabråten som anleggsområder med anleggsområde på Grini.  

Lysejordet og Hagabråten er områder som ligger te� på etablerte boligområder og er mye brukt som 

frilu sområder for nærmiljøet. Lysejordet ligger også re� ved Lysakerelven som har vernestatus og et rikt 

naturmangfold. Anleggsområdet for driving av tunnel i Grinialterna�vet vil være på et landbruksområde med 

større distanse �l bebyggelse og mindre ulemper. Videre vil Grinialterna�vet redusere behovet for å grave i 

hager og ;erne gjerder, hekker og hageinstallasjoner på private eiendommer. Det konsesjonssøkte 

grø ealterna�vet berører/krysser flere eiendommer på denne delstrekningen, mens grø etraseen langs 

Griniveien går i hovedsak over gol=aner og landbruksjord. 

Store deler av traseen langs nordsiden av Griniveien er s!, kjerrevei eller grø:/jordekant:  

Den typiske situasjonen er vist i tre bilder under: 
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Griniveien ved Jaktlia, se. mot øst 

 

Griniveien øst for Haga, se. mot vest 
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Griniveien – nord for Østerås næringspark 

Som vist på bildene er vesentlige deler av strekningen le� !lgjengelig for anleggsarbeid. Graving av grø: vil 

kunne skje i fla� terreng, og med lite støy. De fleste boliger langs sørsiden av Griniveien har allerede støyskjerm. 

Det konsesjonssøkte alterna!vet skal etablere grø: gjennom boligområder, Hagabråten-Eikeli-Hosle, før de 

eksisterende mastene kan rives. Bildene under viser eksempler på boligområder der det må etableres ny grø:. 

Hvis grø:etrase fly�es !l Griniveien Nord, kan områdene under mastene frigjøres !l fullverdige bolig- eller 

frilu:sområder. 

 

Hosle 
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Hosle 

 

Eikeli 

På side 17-21 i dokument «kommentarer !l høringsinnspill» juli 2020 er alterna!vene «Grini» og 

«Hagabråten/Lysejordet» tabellarisk sammenliknet. På de fleste punkter framstår Grini som et bedre alterna!v.  

Vi har forsøkt å klippe inn de vik!gste momenter under, fargelagt disse i gult (problema!sk) og grønt (posi!vt) 

og supplert med noe ny informasjon i blå tekst datert 15.4.24: 



26 
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Langs Griniveien i Bærum vil det være enkelt å etablere grø: for kabeltrase, uten å berøre mange boliger. 

Ulempene og kostnadene vil sannsynligvis være vesentlig lavere pr meter og muligens også totalt, enn for 

grø:etraseen Hagabråten-Hosle – Bærum som berører et stort antall private eiendommer, samt innebærer 

mulig sprengning/boring ved vest for Hagabråten. 

Det er og et stort potensial for å se fram!dig vedlikehold av kabeltrase i grø:, i sammenheng med en forbedret 

gang og sykkelvei langs Griniveien. Akershus fylkeskommune og/eller Bærum kommune bør kunne bidra med 

finansiering av sykkelvei.  

 

Konsekvenser for kulturmiljø 

I verdi- og sårbarhetsanalyse kulturmiljø (Sweco) fra 24.01.2018 oppsummeres grø:ealterna!vet langs 

Griniveien slik: 

Alterna�vet omtalt i 1.6.6 går stort se� i Griniveien og vil i liten grad virke inn på kulturminner og kulturmiljø, 

bortse� fra potensialet for funn av ikke kjente automa�sk fredete kulturminner ved grø ing i dyrka mark 

mellom Bærum trafo og Gamle Ringeriksvei. De�e alterna�vet har ingen store ulemper og kan gjennomføres 

uten store konflikter med kulturminner og kulturmiljø.  

 

Investeringskostnader 

I NRK si� oppslag april 2024, er investeringskostnadene for kabelprosjektet anslå� !l 2,7 – 3,85 milliarder 

kroner. I kommentarer !l høringsinnspill (2020) vises det !l at kostnadsforskjellen mellom Grinialterna!vet og 

Lysejordet i �dligfase (antas å være før 2019) var anslå� !l 150 MNOK. Investerings!ltak kny�et !l blant annet 

støy, støv, trafikk og setninger virker å være undervurdert for tverrslag Lysejordet. De�e indikerer at grunnlaget 

for sammenlikning kan være foreldet, og at mulige alterna!ver må es!meres på ny� og sammenliknes basert 

på dagens kunnskap.  

Kostnadene !l etablering av underjordisk kabel i ulike metoder er sammensa� og vanskelig for oss å mene så 

mye om. Det må antas at kabel i kjørbar tunnel er vesentlig mer kostbart enn kabel i grø:. Kortere borestrekk 

med mindre tverrsni� eller korte kulverter kan også være aktuelt, ref. omtale av Hagabråten og omtale av større 

veikrysninger med grø:.  
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I tabellen under er omfanget av aktuelle metoder forsøkt sa� opp i lengde, jfr. kart på side 22, med varianter av 

Grinialterna!vet. Tabellen viser aktuelle lengder hentet dels fra Statne�s dokumenter og dels fra grove 

målinger på kart. 

 

Alterna�v Tunnel hoved Tunnel 

tverrslag 

Boring Grø/ boligområde Grø/ jorde 

el. 

Lysejordet-Hagabråten 3300 m 330 (620 m) 200 m* 1800 m 1000 m 
Grini A 4085 m **    100 m*** 3100 m 
Grini B 3575 m **    100 m 3600 m 
Grini C 3300 m **    100 m 4300 m 
Grini D 3080 m **    100 m 5000 m 
Grini E 2860 m **    100 m 5200 m 

 
* Boring gjelder gjennom åsen vest for Hagabråten, ref. bl.a. konsesjonssøknad 

** For ensidig driving fra Grini antas det at tverrslag/sjak!ng er vesentlig kortere enn for Lysejordet. 

*** Nordhaug/Haug 

Oppsummert viser tabellen at det at det er mulig å etablere tunnel fra et stort antall ulike punkter nord for 

Griniveien, med en tunnellengde som er kortere eller i samme størrelse som Lysejordet – Hagabråten, når 

tverrslag inkluderes.   

Grø: videre fra Bærum !l Grini vil i hovedsak gå i områder uten kryssing av boligtomter og offentlige veier. 

Samlet vil Grinivariantene kunne ha vesentlig enklere !lriggingsforhold og færre avbøtende !ltak kny�et enn 

det som er nødvendig ved Lysejordet og Hagabråten-Eikeli-Hosle. Disse forskjellene representerer trolig verdien 

av mange hundre meter grø: eller tunnel. 

 

Anleggsområder/tverrslag/samordning med andre prosjekter 

Plassering av anleggsområder og tverrslag er meget avgjørende for prosjektet.  

Mulighetene for å redusere kostnader, natur- og miljøinngrep og ulemper kan i stor grad kny�es !l å se behov 

og prosjekter i sammenheng.  

Vi har imidler!d ikke funnet nærmere beskrivelser av mulige anleggsområder/tverrslag kny�et !l 

Grinialterna!vet.  

Det er uklart om dri: av tunnel fra Grini har vært vurdert i sammenheng med Røa tunnel.  

Når det gjelder OVA si� vannforsyningsprosjekt heter det i kommentarer !l høringsinnspill at det er; 

avklart at det er teknisk mulig å bygge en kabeltunnel mellom Grini og Smestad med noen �lpasninger for å 

unngå konflikt med vanntunnelen fra Hols;orden. 

Anleggsområder for store prosjekter i Ullern og Vestre Aker har som nevnt i 1.3, på noen få år ødelagt en 

betydelig andel av friområder nær te�bygde boligområder. Pr. april 2024 må det vurderes om kabeltunnel kan 

drives fra områder som allerede er tapt.  

Det må vurderes om tunnel kan drives ensidig fra Grini (se 2.2.1) eller Huseby Nord (se 2.2.2), eller en 

kombinasjon av disse, istedenfor å ødelegge enda et vik!g natur- og frilu:sområde. De etablerte riggområder 

ved Huseby nord (se 2.2.2) og mulige !ltak ved Røa tunnel (2.2.4) kan innebære store forenklinger, reduksjoner 

i ulemper og kostnader.  

Innenfor Oslo kommune er det flere mulige anleggsområder for tverrslag med begrensede konsekvenser for 

natur, frilu: og beboere. De�e er nærmere beskrevet i 2.2. 
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Samfunnsøkonomiske vurderinger 

Samfunnsøkonomiske virkninger synes ikke å være hensynta� ved vurdering av Grinialterna!vet. 

I dokumentet «kommentarer !l høringsinnspill» juli 2020 står det blant annet: 

I dri sfasen vil gevinsten ved Grinialterna�vet være at hele arealet som beslaglegges av dagens lu ledning i et 

allerede etablert boligområde frigjøres, noe som kan gi økt fleksibilitet på utny�else for videre boligutvikling på 

sikt dersom Bærum kommune legger �l re�e for de�e. Kabel i grø  vil fortsa� gi et byggeforbudsbelte på 11 

meter. 

I og med at de siste samfunnsøkonomiske vurderinger, jfr. bl.a. Oslo economics – november 2023, legger større 

vekt på verdien av frigjorte boligtomter, synes det nødvendig å revurdere Grinialterna!vet også i 

samfunnsøkonomisk sammenheng. Grinialterna!vets byggeforbudsbelte vil ikke være i konflikt med 

boligpotensiale av betydning.  

Den selvstendige samfunnsøkonomiske analysen fra 03.12.2019, uNørt av Øystein Bjørge med flere, har 

sammen med senere analyser bidra� !l prioritering av kabel framfor lu:strekk. I analysen fra 2019 påpekes det 

mangler i vurderingen av ulike kabelalterna!ver: 

 
"Det er mulig at det finnes andre traséalterna�ver for kabling/tunnel (f.eks. langs Griniveien Fossumveien-

Smestad) med høyere samfunnsøkonomisk ny�e enn alterna�v 2. Vi har imidler�d ikke ha� grunnlag for å 

vurdere de�e nærmere. Vi mener det er en svakhet at Statne� ikke har inkludert alterna�v trase i sin 

samfunnsøkonomiske analyse." 

Oslo economics sin samfunnsøkonomiske utredning fra 2023 har heller ingen sammenlikning av ulike 

kabelalterna!ver, og det er flere forhold som bør vurderes i en slik sammenlikning. 

Hvis grø:etraseen Hagabråten – Bærum utgår, vil de�e eliminere et byggeforbudsbelte på minimum 11 meter, 

på hele strekningen fra Hagabråten fram !l landbruksarealene ved Hosle gård/Hoslegata. Frigjort areal ved 

riving av dagens master blir større og mer fleksibelt, og de�e kan innebære en betydelig samfunnsøkonomisk 

gevinst. Disse eiendommene får en økt verdi enten som fullverdige boligtomter eller fullverdige friområder uten 

underliggende grø:er.  

Et byggeforbudsbelte over grø: vil ikke ha samme nega!ve effekt langs Griniveien. Strekningen er støyutsa� og 

pr i dag i hovedsak s!/sykkelvei, eller grø: mellom jorde og hovedvei. Det er ikke potensiale for boligbygging 

eller annen alterna!v utny�else. S!/sykkelvei er et formål som i stor grad sikrer enkel !lkomst ved fram!dige 

vedlikehold av kabelstrekningen. 

I den samfunnsøkonomiske utredningen (Oslo economics november 2023) anslås nærføringseffekten (prisfallet) 

for boliger med en avstand !l lu:strekk på 0-120 meter !l 3,3 – 7,9 %. Et stort antall boliger ved Lysejordet vil få 

langvarige støyplager og andre betydelige ulemper som i mange år vil oppleves verre enn nærføringseffekten av 

lu:strekk. Disse ulempene vil kunne medføre både midler!dige og varige forringelse av eiendomsverdiene. 

Eiendomsverdien for kun den nærmeste eiendommen, Lysejordet bore�slag, kan i dag anslås !l ca. 1 500 

MNOK, og de�e er bare en av mange eiendommer som berøres nega!vt. Dvs. at «nærføringseffekten» av et 

langvarig anleggsområde på Lysejordet, med risiko for helt eller delvis ødeleggelse av eksisterende friområde, 

også kan være betydelig.  

I og med at nærføringseffekter, eiendomsverdier og andre miljøvirkninger i 2023 har bli� vesentlige vurderings-

kriterier i valget mellom kabel og lu:strekk, mener vi at det også bør utredes alterna!ve traseer for kabel der 

nærføringseffekter, eiendomsverdier og andre ikke-prissa�e virkninger inngår og hensyntas. 
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2.2) Nye forhold - anleggsplasser / tverrslag 
Ved gjennomføring av store anleggsprosjekter kny�er det seg store kostnader !l riggområder. Disse kostnadene 

kan o:e være de vanskeligste å es!mere, ikke minst i te�bygde og te� trafikkerte strøk, der mange hensyn må 

ivaretas. 

I sammenlikningen av alterna!ve løsninger er det en risiko for at kostnadene !l midler!dige anleggsplasser, 

anleggsveier, kryss, brakker, !ltak mot støy, støv, samt leie eller ekspropriasjon av eiendom blir undervurdert. 

Plassering av tverrslag og riggområder vil også ha stor betydning for blant annet berørte beboere, naturverdier, 

frilu:sliv og lokaltrafikk. 

Pr. 2024 er det flere anleggsområder / riggområder som er etablert, som ikke var like kjent ved 

konsekvensutredningene i 2019.  Det er også flere potensielle anleggsområder som er vesentlig mer egnet ut 

fra blant annet støy, frilu:sliv, oppvekstvilkår, trafikk og kostnader, og disse kan supplere og endre !dligere 

ufullstendige sammenlikninger og vurderinger. 

Betydelige deler av anleggs- og riggområder for følgende tre prosjekter kan ha mulige stordri:sfordeler og 

muligheter for sambruk som ikke er !lstrekkelig vurdert. 

 OVA – vannforsyning - avslu�ende fase 

 420 KV - Smestad – Bærum – tverrslag / anleggsplass 

 Ny Røa tunnel 

 

2.2.1 Grini 

Langs Griniveien vestover fra grensen mellom Oslo og Bærum er det flere områder som er godt egnet som 

anleggsplass for driving av tunnel og massehåndtering.  

I konsesjonssøknadsdokumenter fra 2019 er området omtalt i forbindelse med Grinialterna!vet, men vi har ikke 

lyktes med å finne tekst eller tegninger som beskriver mulige anleggsområder. 

I verdi- og sårbarhetsanalyse-kulturmiljø (Sweco) fra 24.01.2018 er varianter av grø: fra Grini !l Bærum omtalt 

(jfr. side 28) uten at det pekes på noen vesentlige ulemper. 

På kartet på side 22 har vi !lført fem punkter (A, B, C, D, E) langs nordsiden av Griniveien der det rela!vt enkelt 

kan etableres påkjøringsmulighet, direkte fra mulig drivested, (!lsvarende for eksempel påkjøring !l hovedvei 

fra Rektorhaugen ved Sogn-Smestad prosjektet). 

Langs traseen vil det være få berørte boliger. Flertallet av boligene som finnes på sørsiden (motsa� side) av 

Griniveien har i stor grad allerede etablert støyskjermer mot Griniveien. 

På bildene under er to mulige anleggsområder vist. 
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Eksempel pkt. A – ref. kart side 22 

 

Eksempel pkt. C – ref. kart side 22 

Anleggsområdene ved A, B, C, D; E eller !lsvarende vil heller ikke påvirke frilu:sliv, natur, barn og unge på 

samme måte som tverrslag på Lysejordet.  

Behovet for midler!dige investeringer og !lbakeføringskostnader er begrenset, og det er gode muligheter for 

etablering av påkjøringsfelt for anleggstrafikk !l vestover på Griniveien, evt. !l mindre s!kkveier eller plasser 

som langs Griniveiens nordside. Anleggsbiler kan kjøre masser !l for eksempel Steinshøgda eller !lsvarende for 

gjenbruk massedeponering og gjenbruk. Veien !l Steinshøgda går i liten grad i bomiljø. 

Ensidig dri: fra Grini vil forlenge driveperioden noe, men det oppfa�es at det endelige utski:ningsbehovet 

ligger så vidt langt fram (2040) at de�e ikke bør være avgjørende. Noe lengre gjennomføringsperiode kan bli 

oppveiet av lavere !lriggingskostnader. 

Det kan imidler!d også være mulig å redusere belastning for beboere og miljø ved å se på sambruk med andre 

prosjekter (se de neste avsni�). 
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2.2.2 Huseby nord ved Gardeleiren 

 

I forbindelse med OVA si� vannforsyningsprosjekt er det etablert et stort anleggsområde med tverrslag og 

tunnelåpning re� vest for befalsforlegningen ved Gardeleiren. De�e området skal fungere som anleggsområde 

fram !l prosjektet ferdigs!lles ca. 2028. Det antas at anleggsvirksomheten trappes gradvis ned i 2026, og at 

etablert kapasitet for anleggsbiler, brakker med mer da kan ses i sammenheng med andre prosjekter. 

Posisjonen er også sammenfallende med ny rundkjøring i østlig ende av ny Røa tunnel, langt alterna!v, og kan 

også være !l ny�e ved kort alterna!v.  

 

Bildet viser anleggsområde med tunnelåpninger i Aellet, deler av brakker, telt og avkjøringsfelt, jfr. også pkt. 1.6.  

For kabelprosjektet Smestad – Bærum kan området ved Huseby være aktuelt som riggområde og evt. tverrslag 

for en tunnel Smestad – Grini (eller andre steder i Bærum). 

Anleggsperioden kan ved tosidig dri: være sammenliknbar med anleggsperioden på Lysejordet, og kan trolig 

sammenfalle i !d med avslu�ende del av OVA si� prosjekt. 
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Ved å gjenbruke anleggsplassen ved Huseby nord/Gardeleiren, !l tverrslag Smestad-Bærum, vil mange av 

ulempene og merkostnadene ved anleggsområde/tverrslag Lysejordet bli eliminert.  

Hvis i !llegg deler av tverrslag eller Fellanlegg ved Huseby kan ses i sammenheng med de tre overnevnte 

prosjekter, så kan besparelsene og fordelene være enda større. 

 

Røa tunnel – langt alterna�v – ref. Akersposten 7.3.22. Anleggsområdet vil tangere dagens anleggsplass ved Huseby nord 

 

2.2.3 Smestad / Montebello 

I forbindelse med vannforsyningsprosjektet og i forbindelse med Statne�s øvrige prosjekter ved Smestad er det 

etablert tunnelåpninger to steder på østsiden av platået der Smestad-anlegget ligger. 

Den ene tunnelåpningen er re� bak miljøstasjonen på Smestad og den andre er re� syd for den gamle 

hoppbakken.  

Begge tunnelåpninger har enkel og felles utkjøring !l Ullernchaussen og ligger nær Ring 3.  

Det må antas at disse åpningene ligger nær Fellhall Smestad og kan være et egnet utgangspunkt for tunneldriving 

i retning Bærum, mot Grini. 

De�e området har noen av de samme ulempene som Lysejordet, men inngrepene i friområde er allerede gjort, 

og anleggsveien er kortere, slakere og trolig mindre støyende. 
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Etablerte anleggsveier og tunnelåpninger – Smestad 

Statne� si� gamle område ved Husebybakken skal konverteres !l boligfelt, og området er uanse� i en vesentlig 

transformasjon, ref. bl.a. Akersposten 12.03.2024. 
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Det er uklart hvor mye arbeid som er lagt i alterna!ver !l Lysejordet som tverrslag/drivested for traseen 

Smestad – Bærum. 

I Statne�s dokument «kommentarer !l høringsinnspill» juli 2020, er noe av de�e belyst. 

På side 13-14 er det kommentert at Hagabråten har vært vurdert for ensidig dri:. 

Vi kan imidler!d ikke se at det har vært vurdert eventuell dri: fra Smestad.   

 

2.2.4 Røa tunnel 

Ved realisering av Røa tunnel vil det også være behov for anleggsplass på vestsiden av Røa. 

De�e kan sees i sammenheng med en mulig kabeltrase -Grinialterna!vet vist i 2.2.1.  

Under er vist mulig tunnelåpninger i kort alterna!v 

 

Samt vestlig åpning i langt alterna!v 

 

Alle varianter av Røa tunnel kan ha stordri:sfordeler som bør vurderes sammen med Smestad – Bærum. 
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Det må gjøres en nærmere utredning av varianter av Grinialterna�vet med anleggsområde og tunneldri/ fra 

Griniveien, Huseby Nord og/eller Smestad, der de.e sammenliknes med det konsesjonssøkte 

kabelalterna�vet Smestad – Bærum (via Lysejordet og Hagabråten). 

Utredningen må minimum ta for seg, i begge alterna�ver: 

- Ulemper for berørte beboere  

- Inngrep i frilu/sområder og naturområder 

- Investeringskostnader, hensynta. blant annet 

o Riggkostnader ved ulike anleggsplasser/tverrslag 

o Sambruks- og stordri/sfordeler i/. andre infrastrukturprosjekter 

o Konsekvenser kny.et �l infrastruktur som for eksempel VA-anlegg 

o Støy�ltak i form av støyskjerming og fasade�ltak på berørte eiendommer,  

avledet av alle relevante forskri/er og veiledere, Oslo og Bærum 

- Samfunnsøkonomiske virkninger der blant annet også frigjøring av byggeforbudsbelte Hagabråten – 

Bærum trafostasjon vurderes, opp mot �lsvarene for Grinialterna�vet 

 

2.3) Drivemetoder 
Ulike drivemetoder er !l en viss grad vurdert !dligere. 

Det er en stadig utvikling i teknologi, og blant annet så har Oslo kommune i større og større grad gå� over !l 

utslippsfrie anleggsplasser. Bruk av fossil eller annen energi i anleggsdri: og transport vil være vesentlig for de 

berørte, særlig i te�bygde strøk. 

Erfaringer med tunnelboremaskin (TBM) øker stadig. 

Vi legger �l grunn at valg av anleggsmaskiner og utstyr vurderes også med tanke på ulemper for de berørte. 

 


